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Ramstad Eskefabrikk
• Etablert 1949, i Angedalen utanfor Førde

• Eksisterande bygningsmasse frå 1978 og 
1989, om lag 4000 m2

• På høgda største norskeigde øskjefabrikk, 
med 50 tilsette

• Kjøpt opp av dansk firma i 2009, drifta 
nedlagt i 2010

• Bygget seld til Musea i Sogn og Fjordane i 
2017



Frå lager til gjenstandmagasin 
• Fylkeskommunalt initiativ for fellesmagasin i 2007

• Dokumentert magasinbehov på 3000 m2 skal bli løyst i 
kombinasjon med nybygg for Sunnfjord Museum

• Arkitektfirmaet Bystrup vinn i 2011 arkitektkonkurransen med 
prosjektet Kløften

• Løysinga med gjenstandsmagasin sprengt ut i fjellet syner seg å bli 
for kostnadskrevjande

• Kostnadssparande tiltak fører til kraftig reduksjon i magasinareala  

• Musea i Sogn og Fjordane kjøper Ramstad Eskefabrikk i 2017 som 
supplerande lager, og meiner bygget er egna til større gjenstandar

• To søknadar sendt til Kulturdepartementet i 2017

• Oppmoda av Kulturrådet om å utvikle eskefabrikken til magasin for 
den samla gjenstandssamlinga til Musea i Sogn og Fjordane

• Fylket trekker prosjektet Kløften i februar 2019 

• Musea i Sogn og Fjordane søkjer Kulturdepartementet om tilskot 
til å utvikle eskefabrikken til fullverdig gjenstandsmagasin   



• Prosjektet utvikla for å vise KUD/Kulturrådet og fylket 
potensialet i bygget

• Må også gje eit realistisk overslag over kostnadane, 
som grunnlag for søknad om tilskot

• Komplisert, tidkrevjande og kostbart å kartlegge 
tilstand til eldre bygg

• Endring i tiltenkt bruk etter kjøp av fabrikken, sett nye 
krav til kvalitetar med omsyn til m.a. klima

• Ombygging fører til at TEK17 vert gjeldande, m.a. med 
omsyn til arbeidstilhøva

• Museet brukt om lag 1 million kroner på søknadsfasen

• Framleis berre eit skisseprosjekt

Kva er eit «gryteklart» prosjekt, og kva kostar det? 



Kulturdepartementet:
«Musea i Sogn og Fjordane har overteke ein nedlagt 
eskefabrikk i Angedalen utanfor Førde sentrum for å bruka 
han til fellesmagasin. Prosjektet skal utnytta eksisterande 
fabrikkbygning i størst mogeleg grad, med vekt på økonomi 
og berekraft, og skapa gode og moderne lagringstilhøve for 
samlingane. I éin seksjon i bygningen skal det dessutan 
leggjast til rette for publikum og formidling.»

Vi fekk pengar!
40 mill. løyva over statsbudsjettet 2020
20 mill. frå Sogn og Fjordane fylkeskommune

65 mill. i totalkostnadar 
(pluss kjøp av fabrikken i 2017 for 12 mill.)



Kvalitetssikring og 
brukarmedverknad
• Statleg tilskot = meir planlegging!

• Treng byggteknisk kompetanse for å 
stille dei «riktige» spørsmåla

• Ikkje alltid lett å få forståing for 
musea sine behov og krav

• Grunnkonsept vidareført, men brei 
samansett brukargruppe naudsynt for 
å sikre optimale løysingar

• Overraskande mange detaljar ikkje 
avklart i skisseprosjektet 
 Flytter prosjekteringskostnadar til 

tiltenkt byggefase 

• Kostnadskalkyle nyttar standardtabell 
for nybygg = Stor uvisse om reell 
byggekostnad 



Mottak og gjenstandsflyt
• Mottak og logistikk er «hjartet» i 

prosjektet.

• Mange omsyn som skal takast og 
funksjoner som skal på plass, avgrensa av 
eksisterande bygg

• Referanseprosjekt, kva fungerer, kor er 
flaskehalsane? 

• Skittent mellomlager
• Karantenerom
• Varmekammer
• Reint mellomlager
• Fotostasjon
• Registrerings- og pakkerom

• «Basisklima» i heile magasinet 
• 40-60 % RF



Gjenstandsoversikt og 
innreiing
• Store rom med «soner» framfor mindre, 

spesialiserte rom
• Betre klimakontroll
• Meir effektiv utnytting av areal og 

volum 
• Kompaktreolar og tilpassa løysingar

• Ideal om total oversikt møter realitetane 
der større deler av samlinga er 
uregistrert, dels ukjend

• Val av nokre standarddimensjonar 
framfor «skreddarsaum» 

• Innreiing over tid, men skinner til reolane 
bør inn i byggefasen



Plan 2
• Kontor

• Studierom

• Studiemagasin

• Møterom

• Hyblar

• «Rein» tilkomst magasin



Ting tar tid – og kostar 
pengar!
• To år etter melding om tilskot er det 

framleis ikkje starta med byggeprosjektet

• Detaljering av prosjektet, tar tid og krev 
arbeidstid og økonomiske ressursar

• Stor auke i kostnadsbiletet i samband 
med anbodsprosessen

• Høgare materialkostnadar, men også nye 
uventa postar i budsjettet

• Høg aktivitet i marknaden  ugunstig 
konkurransesituasjon

• Reguleringsplanar, 
dispensasjonssøknader

• Finpussa prosjekt, som med tida vil bli ein 
god heim for samlingane!

• Planlegge for innflytting må starte tidleg!

• Ny organisasjonsmodell utforma med 
fellesmagasinet i tankane



Takk for meg!

thowal@misf.no
926 22 055

www.misf.no

Prosjektskildring: https://misf.no/nn/soknad-om-fellesmagasin-i-angedalen
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